



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE**

n. 888

data 21/08/2016

**OGGETTO:** Lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN PROSSIMITÀ DELLA PALESTRA COMUNALE E SISTEMAZIONI ESTERNE"

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** in data 24.06.2015 si è tenuta la seduta conclusiva e definitiva per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN PROSSIMITÀ DELLA PALESTRA COMUNALE E SISTEMAZIONI ESTERNE", a seguito di gara svoltasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro;

**VISTO** che il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n°69 in data 01.09.2015, per un importo complessivo di euro 122.000,00, di cui:

<b>importo complessivo dei lavori:</b>	euro <b>104.097,94</b>
<i>di cui:</i>	
a) <b>importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso</b>	euro <b>77.955,09</b>
b) <b>oneri della sicurezza</b> (non soggetti a ribasso)	euro <b>3.241,30</b>
c) <b>incidenza del cpsto della manodopera</b> (non soggetti a ribasso)	euro <b>22.901,55</b>
d) <b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	euro <b>17.902,06</b>

VISTO che con determinazione n°97 del 04.04.2016 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla ditta Area Delta Società Cooperativa, con sede in Acquasanta Terme (AP) per un importo complessivo di euro 68.389,05, al netto del ribasso d'asta del 41,959% offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera non assoggettati e a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, secondo il sottoelencato quadro economico:

a1) <b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a base d'asta)</b>	€ <b>42.246,20</b>	
a2) <b>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	€ <b>3.241,30</b>	
a3) <b>Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)</b>	€ <b>22.901,55</b>	
<b>A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	€ <b>68.389,05</b>	€ <b>68.389,05</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b1) <b>I.V.A. sui lavori (10% di A)</b>	€ <b>6.838,90</b>	
b2) <b>Accantonamento art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006</b>	€ <b>2.081,96</b>	
b3) <b>Spese tecniche specialistiche per progettazione e d.l. strutture in c.a. (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	€ <b>3.910,31</b>	
b4) <b>Spese tecniche specialistiche per indagini e relazione geologica (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	€ <b>600,00</b>	
b5) <b>Spese tecniche per prove sui materiali (compresa IVA)</b>	€ <b>300,00</b>	
b6) <b>Spese tecniche per collaudo statico (compresa IVA)</b>	€ <b>600,00</b>	
b7) <b>Economie di gara</b>	€ <b>39.279,78</b>	
<b>B TOTALE somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ <b>53.610,95</b>	€ <b>53.610,95</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		€ <b>122.000,00</b>

**CONSIDERATO** che occorre provvedere ad effettuare una piccola variazione el quadro economico in quanto sono aumentate le spese relative alla prova sui materiali, calcestruzzo cementizio e ferro per la somma di € 295,60, oltre IVA (€ 65,03) per complessive 360,63;

**VISTO** il solo parere tecnico in quanto con detta variazione l'importo complessivo dell'appalto non subirà aumento e che il nuovo quadro economico sarà il seguente:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a base d'asta)</b>	<b>€ 42.246,20</b>	
<b>a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 3.241,30</b>	
<b>a3) Costo del personale (non soggetto a ribasso)</b>	<b>€ 22.901,55</b>	
<b>A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 68.389,05</b>	<b>€ 68.389,05</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
<b>b1) I.V.A. sui lavori (10% di A)</b>	<b>€ 6.838,90</b>	
<b>b2) Accantonamento art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006</b>	<b>€ 2.081,96</b>	
<b>b3) Spese tecniche specialistiche per progettazione, d.l. strutture in c.a. e coordinamento della sicurezza (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	<b>€ 3.910,31</b>	
<b>b4) Spese tecniche specialistiche per indagini e relazione geologica (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	<b>€ 600,00</b>	
<b>b5) Spese tecniche per prove sui materiali (compresa IVA)</b>	<b>€ 360,63</b>	
<b>b6) Spese tecniche per collaudo statico (compresa IVA)</b>	<b>€ 600,00</b>	
<b>b7) Economie di gara</b>	<b>€ 39.219,15</b>	
<b>B TOTALE somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 53.610,95</b>	<b>€ 53.610,95</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 122.000,00</b>

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016.;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 s.m.i.;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n°145 s.m.i.;

**VISTO** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445;

**VISTA** la Legge 1° agosto 2002, n°166,

#### **DETERMINA**

1. di ritenere la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo e sotto elencato quadro economico:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a base d'asta)</b>	<b>€ 42.246,20</b>	
<b>a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 3.241,30</b>	
<b>a3) Costo del personale (non soggetto a ribasso)</b>	<b>€ 22.901,55</b>	
<b>A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 68.389,05</b>	<b>€ 68.389,05</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
<b>b1) I.V.A. sui lavori (10% di A)</b>	<b>€ 6.838,90</b>	
<b>b2) Accantonamento art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006</b>	<b>€ 2.081,96</b>	
<b>b3) Spese tecniche specialistiche per progettazione, d.l. strutture in c.a. e coordinamento della sicurezza (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	<b>€ 3.910,31</b>	
<b>b4) Spese tecniche specialistiche per indagini e relazione geologica (compresa IVA ed oneri previdenziali)</b>	<b>€ 600,00</b>	
<b>b5) Spese tecniche per prove sui materiali (compresa IVA)</b>	<b>€ 360,63</b>	
<b>b6) Spese tecniche per collaudo statico (compresa IVA)</b>	<b>€ 600,00</b>	
<b>b7) Economie di gara</b>	<b>€ 39.219,15</b>	
<b>B TOTALE somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 53.610,95</b>	<b>€ 53.610,95</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 122.000,00</b>

3. DI DARE ATTO che il l'intervento in argomento sarà finanziato in parte mediante il residuo derivante dalle economie conseguite per la realizzazione degli spogliato, ammontante ad € 39.591,64, e per la restante parte pari ad € 80.326,40 mediante l'avvenuta devoluzione dei seguenti mutui della C.DD.PP. mai erogati:

- intero mutuo pos. 4298724/00 pari ad € 21.247,39
- intero mutuo pos. 4062602/00 pari ad € 6.785,13
- intero mutuo pos. 4153744/00 pari ad € 24.556,00
- intero mutuo pos. 4340674/00 pari ad € 18.486,57

L'ulteriore somma di € 9.251,31 mediante i residui già erogati di vecchi mutui dei mutui per un importo complessivo di € 10.718,13.

L'importo di € 2.081,96 per l'incentivo alla progettazione verrà finanziato con fondi di bilancio somme da imputare al capitolo 2919.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Pierpaolo Petrone.

L'Istruttore  
Geom. Sergio Grimaldi



Il Responsabile del Settore  
Ing. Pierpaolo PETRONE



#### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

